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Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень соответствия фактических расходов запланированному 
уровню расходов по муниципальной программе:

КО„ =21754,48/24187,56=0,9 ^

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи 
целевых индикаторов (показателей) программы, коэффициентов выполнения 
плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития 
показателей муниципальной программы.

Таблица 1
Отчет о результатах реализации программы

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения"
Пл&Н
202!

Факт
2021 KBrijm Факт

2020 KPjm
1 Доля населения района, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей санитарным требованиям % 28,2 28,2 1,0 26,6 1,06

2 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии % 15,9 16,0 1,0 16,0 1,00

3 Уровень газификации природным газом жилищного 
фонда района % 74,7 0,7 74,7 0,70

4 Доля участников долевого строительства, 
пострадавших в результате недобросовестного 
выполнения застройщиками своих обязательств, чьи 
права на жилые помещения в проблемном объекте 
обеспечены юридическим лицом (инвестором)

% 100 100 1,0 11,96 1,0

( 1 + 1,0'6 1 + 1 0,7 + 0,7 1 + Л
---------- 1_.— ^— |—  —

0.9.1-4 _2--  2---- 2---- 2 J
--------------------И ------- ------- "  = 0,92 v/

2. Степень соответствия фактических расходов запланированному 
уровню расходов по подпрограмме 1

~ 20432.44/22810,410,89 х

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 определяется при 
помощи целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, коэффициентов 
выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов 
развития показателей подпрограммы.



3. Степень соответствия фактических расходов запланированному 
уровню расходов по подпрограмме 2

КОмппг = 1322,06/1377,15=0,96

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 определяется при 
помощи целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, коэффициентов 
выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов 
развития показателей подпрограммы.

Э Р ^  = 0,9^ + 1=0,98 V

4. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы
(0,92+0,98)0,92 +

Э Р  =■общ -  0,94

Качественная характеристика программы определяется при 
сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации 
муниципальной программы (ЭРобщ)

Численное значение интегрального 
показателя рейтинга в долях единицы

0,98 <= ЭР0бщ

Качественная характеристика программы

программа высокоэффективна 
программа эффективна 

программа низкоэффективна

На основании проведенного анализа реализация программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского 
муниципального района на 2018-2025 годы» в 2021 году признана 
эффективной.



Отчет

о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района

: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 года»

за 2021 год

Наименование показателя единица.

Результаты реализации программы в 202.1 году-

план факт

индексы 
освоения 

бюджетных 
средств и 

достижения 
плановых 
значений 

показателей

причины отклонений от план &

1 2- 6
Администрация Вологодского муниципального 

района

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Вологодского муниципального района на 2018- 
2025 годы», том числе

тыс. руб. 24 187,6 19 182,4 экономия и перенос средств по мероприятиям на 2021 год составили^£Й'7^тыс. руб.

Цель 1 программы: Приведение коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения в  соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения района

Показатель 1 цели 1 Доля населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой, в 
общей численности населения района

% - -

Показатель 3 цели 1 Доля населения района, 
обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
санитарным требованиям

% 28,2 V, 28,2 1

Показатель 4 цели 1 Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии

% 15,9 15,9 1

Показатель 5 цели 1 Уровень газификации 
природным газом жилищного фонда района % 74,7 : 52,39

Цель 2 программы: Защита прав участников долевого строительства на жилые помещения в проблемном объекте на территории Вологодского муниципального района путем предоставления субсидий 
юридическому лицу, обеспечившему права участников долевого строительства.

19182,419670

5 005,2



Показатель 1 цели 2 Доля участников долевого 
строительства, пострадавших в результате 
недобросовестного выполнения застройщиками 
своих обязательств, чьи права на жилые 
помещения в проблемном объекте обеспечены 
юридическим лицом (инвестором)

% 100 100 1

Подпрограмма 1: Развитие коммунальной инфраструктуры

Подпрограмма 1, всего тыс. руб. 22 810,45 17 860,35 Экономия4359^9ит. руб. a Z S 4 950,09

Задача 1 Проектирование строительство, реконструкция, ремонт, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения . 4950,09165

Мероприятие 1.11 Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации на 
объект: «Модернизации системы 
водоснабжения с. Кубенское Вологодского 
района Вологодской области»

тыс. руб. 2000 0 1

Проектные работы по объекту «Реконструкция водопроводной сета и внедрение 2-х модульных 
установок ио Очистке питьевой воды в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области» не 
выполнены по ряду следующих причин.
- в техническом задании, на момент заключения контракта, указана третья (3) категория 
водопроводной'сети. В связи с изменение в законодательстве, требуется первая категория (1). В 
связи с этим, требуется учесть устройство резервуаров запаса чистой воды и 'неприкосновенным 
противопожарным запасом, а так же насосную станцию второго подъема после резервуаров по 
первой категории водоснабжения (100% резервирование насосных агрегатов).
И-зменение категорийности водопроводной сети, существенным образом влияет на содержание 
проекта и влечет дополнительные расходы на инженерш,)® изыскания, расчет баланса 
водопотребления, сметную стоимость. Изменение технической части, влечет изменение сметной 
стоимости проекта.
Кроме этого в связи внесением изменений в действующее законодательство в ранее подготовленном 
техническом задании, на момент заключении контракта не были учтены Гидрометеорологические 
изыскания.
В связи с тем что в названии объекта уже определены работы, а основная цель регионального 
проекта «Чистая вода» это подача чистой воды, населению, т.с установка водоочистных сооружений, 
реконструкция сетей (перекладка) это вторичное загрязнение, основной вопрос это установка 
водоочистки, а не реконструкция сетей. Так же наблюдается значительный рост цен на 
оборудование. С целью не превышения предельной стоимости- строительно-монтажных работ по 
объекту, а так же снижения в дальнейшем эксплуатационных затрат на обслуживание 
Администрацией совместно с эксплуатирующей организацией МУП ЖКХ «Федотово» BMP принято 
решение о установке одной станции водоочистки и закольцовке всех источников водоснабжения 
(скважин). На основании этого разработано новое техническое задание на проектирование, так же 
внесены изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы» в части замены 
наименования мероприятий по объекту «Модернизация системы водоснабжения в с. Кубенское 
Вологодского района Вологодской области».
Администрацией Вологодского муниципального района 26.10.2021 года заключен МК № 
0&30500000221002671 на разработку проектной документации по объекту: «Модернизация системы 
водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области со сроком реализации 
30.03.2022

2000

Показатель мероприятия 1.11 Акт о приемке 
выполненных работ подписан

да/нет
■: (vo)

0 0 0

0,00



Мероприятие 1.17 Разработка проектно - . ' 
сметной документации по объекту: 
"Модернизация системы водоснабжения в д. 
Стризнево Вологодского муниципального 
района"

тыс. руб. 2 550,00

_  \  • 

2550,00 1
:Г- ' ■  ̂ : ’’ '*я у  ...  ̂ ^

Показатель мероприятия 1.17 Акт о приемке 
выполненных работ подписан

да/не т 
(1/0).

1 1 1

Мероприятие 1.20. Оказание услуг по 
разработке технического задания на выполнение 
работ по объекту: "Капитальный ремонт 
водопроводных сетей в с. Новленское 
Вологодского района Вологодской области"

тыс. руб. 5' 5' 1

Показатель мероприятия 1.20 Акт об оказании 
услуг подписан.

. да/нет 
(1/0)

I 1 ■ I

Мероприятие 1.21 Разработка проектной 
документации ка строительство участка 
водопроводной сети по ул. Архангельской д. 
Маурино Вологодского района

тыс. руб. 40 40 1

Показатель мероприятия 1.21 акт приема 
передачи проектной документации подписан

да/нет
(1/0)

1 1 1

Мероприятие 1.22 Разработка проектной 
документации на строительство участка сети 
водоотведения по ул. Архангельской д. 
Маурино Вологодского района

тыс. руб. 227,6 0 0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2109-30 Выполнение работ по разработке проектной 
документации на объект «Разработаа проектной докумешшдаи на Строительство участка сети 
водоотведения по ул. Архангельской д. Маурино Вологодского района» ИКЗ 
213350700225 8 35250100101710000000414 от 14.09.2022. Контракт не исполнен, проект в стадии 
доработки.

Показатель мероприятия 1.22 акт приема 
передачи проектной документации подписан

да/нет 
(1/0) ■

1 0 0 Контракт не исполнен, проект в стадии доработки

Мероприятие 1.23 Плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
многоквартирных жилых домов по. 
Архангельской д. Маурино Вологодского 
района к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал»

тыс. руб. I 066,75 906,739 0,85

В соответствии с заключенным 06.08.2021 года договором № 2635-В о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
«Многоквартирные жилые дома №№23, 23-а, 25, 25-6, 27, 27-а по ул. Архангельской д. Маурино 
Подвесного сельского поселения Вологодского района» Администрацией района оплачена сумма - 
906 739,56 рублей. 85% от общей суммы контракта, остаток - 160,011 тыс; руб,

Показатель мероприятия 1.23 Акт об оказании 
услуг подписан.

да/нег
(1/0)

1 0 0 Фактически подписаны 2 акты выполненных работ, оплачено 85% контракта, 3 й платеж выполнен в 
2022 год^

Мероприятие 1.25.Выполнение работ 
комплекса инженерных изысканий территории 
для реализации проекта «Модернизация 
системы водоснабжения в с. Кубеяекое 
Вологодского района Вологодской области»

тыс. руб. 401,4 400,0 1 ■

Экономия по проведенным торгам в электронном магазине 1,04. тыс, руб. Муниципальный контракте 
от 20.10.2021 Ks 2110-19 на выполнение комплекса работ инженерных изысканий (инженерно- 
геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно- 
экологические изыскания) территории для реализации проекта «Модернизация системы 
водоснабжения в с. Кубенское Вологодского района Вологодской области»

0,00

0,00

0,00

227,60

160,01

1,40



Показатель мероприятия 1.25. Акт сдачи- 
лриемки выполненных работ подписан

да/нет
(1/0). - 1; ' 1 1

Мероприятие 1.26. выполнение 
археологических обследований территории для 
реализации проекта «Модернизация системы 
водоснабжения в с. Кубе некое Вологодского 
района Вологодской области» с получением 
положительного заключения Г осу дар ста е иной 
историко-культурной экспертизы

тыс. руб. 200 200,0 1

Показатель мероприятия 1.26 Акт сдачи- 
приемки выполненных работ подписан. шт. 1. 1 1

Мероприятие 1.28 Капитальный ремонт 
водопроводных сетей в с. Новденекое 
Вологодского района Вологодской области

тыс. руб. 4716,9 4587,364 1

Экономия в процессе приемки 129,536 ,тыс. руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
0830500000221000637 Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новленское Вологодского 
района Вологодской области Идентификационный код закупки -  г : 
213350700225835250100101560014221243 25.05.2021.. ,

Показатель мероприятия 1.28 Акт выполненных 
работ подписан.

да/нет
(1/0)

1 1 1

Мероприятие 1.29 Ремонт водопроводной сети 
п. Марфино (ПСП) Вологодского 
муниципального района

тыс. руб. 1000 ■ 865,027 1

Экономия от проведённых торгов и при приемке работ по исполнению контракта 134,973 тыс.руб. 
МУНИЦфАЛЫТЫЙ КОНТРАКТ^ 0330300051921000008 Ремонт водопроводной сети п. 
Марфино (ПСП) Вологодского муниципального района Идентификационный код закупки -  
213350700225835250100101600014322244 «05»07.2021 г /

Показатель мероприятия 1.29 акт приемки 
законченного строительством объекта подписан

да/нет 
(1/0)

1 1 1

Мероприятие!.30 Ремонт источника 
водоснабжения п. Погореяово № 3469 тыс. руб. 514,496 514,496 1

Показатель мероприятия 1.30 Акт 
выполненных работ подписан

да/нет
(1/0) 1 I 1

Мероприятие 1.31 Ремонт источника 
водоснабжения п. Перьево № 3555 тыс. руб. 714,7 714,7 1

Показатель мероприятия 1.31 Акт приемки 
выполненных работ подписан.

да/нет
(1/0)

1 I 1.

Мероприятие 1.32 Ремонт водопроводной сети 
п. Лескове от водонапорной башни до дома № 4 тыс. руб. 500 385,632 1

Экономия при предоставленной сметной документации, прошедшей государственную экспертизу 
стоимости 114,368 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0330300051921000043 Ремонт 
водопроводной сети от водонапорной башни до жилого дома №4 иос. Лескове Вологодского района1 
Идентификациоквый код закупки -  213350700225 S35250! 0010 i 630024322244 от«_1б_» 08.2021 г.

Показатель мероприятия 1.32 акт приемки 
выполненных работ подписан.

да/нет
(1/0) 1 1 1

Задача 2 Проектирование, строительство модернизация, техническое перевооружение, реконструкция и ремонт объектов газо- и теплоснабжения



Мероприятие 2. L1 ТеШическое перевооружение, 
газовых котельных, расположенных по адресу/ 
Вологодская область, Вологодский район, п. 
Сосиовка и п.Непотягово. Часть 2. Котельная п. 
Сосновка.

тыс. руб.- : 4835,2 . .. 4829,3472; 1

Экономия от проведенных работ в процессе приемки 15,45 тыс .руб. МУНЩДИПАЯЬНЫЙ 
КОНТРАКТ №■ 0830500000221000503 Техническое перевооружение газовых котельных, 
расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Сосновка и п. Непотягово. 
Часть I. Котельная в п. Сосновка. Этап 2 Идентификационный код закупки ~ ' 
213350700225835250100101550014322243 11 мая 2021 года

Показатель мероприятия 2.11 акт приемки 
выполненных работ подписан единиц 1 I 1

Мероприятие 2.12 Оказание услуг по разработке 
технического задания на выполнение работ по 
объекту: "Техническое перевооружение газовых 
котельных, расположенных по адресу: 
Вологодская область, Вологодский район п. 
Сосиовка и п. Непотягово. Часть 2. Котельная п. 
Сосиовка"

тыс. руб. 5,0 5,0 1

Показатель мероприятия 2.12 Акт об оказании 
услуг подписан.

да/нет
(1/0)

......  т- •' ........ Г- •• 1 . ... . ...... ...

Мероприятие 2.13 Ремонт тепловой сети п. 
Майский от ТК №26 до ТК.№ 28 тыс. руб. 1000,0 673,71994 1

Экономия при приемке работ 326,280 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
0330300051921000041 Ремонт теплосети п. Майский от ТК 26 до ТК 28 Майского сельского 
поселения Вологодского муниципального района. Идентификационный код закупки -  
213350700225835250100101640034221244 от 16.08.202

Показатель мероприятия 2.13 акт о приемке 
выполненных работ подписан.

да/нет
(1/0)

1 1 1

Мероприятие 2.14 Ремонт тепловой сети п. 
Майский от ТК № 28 до ТК.№ 31

тыс. руб. 1033,4 603,04321 1

Экономия при приемке работ 430,3579 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
0330300051921000088 Ремонт теплосети п. Майский отТК28 доТК 31 Майского сельского 
поселения Вологодского муниципального района Идентификационный код закупки -  
213350700225835250100101650014221244 от 04,10, 2021 г

Показатель мероприятия 2.14 акт приемки 
выполненных работ подписан.

да/нет
(1/0)

1 1 I

Мероприятие 2.15 ремонт тепловой сети от ТК 
17 до ТК 21 в п. Кувшиново Вологодского 
муниципального района

тыс. руб. 1000,0 0 0

Контрактно исполнен, расторгнут в одностороннем порядке (недобросовестный подрядчик) 1000,0 
тыс.руб МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0330300051921000011 Ремонт теплосети от ТК 17 до 

ТК 21 в п. Кувшиново Вологодского муниципального района Идентификационный код закупки -  
213350700225835250100101660014221244 от 05. 07. 2021 г.

Показатель мероприятия 2.15 акт приемки 
выполненных работ подписан.

да/нет
(1/0)

1 0 0

Мероприятие 2.16 Ремонт тепловой сети п. 
Кувшиново от ТК № 1 до жилого дома № 4 тыс. руб. 1000,0 580,286

Экономия при приемке работ 419,714 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0330300051921000042 Ремонт теплосети от ТК 1 до жилого дома №4 в il Кувшиново Вологодского 
муниципального района. Идентификационный код закупки ~ 
213350700225835250100101670034221244 от 16.08.2021

Показатель мероприятия 2.16 акт приемки 
выполненных работ подписан.

да/нег
(1/0)

1 1 1

Подпрограмма 2: Стимулирование развития жилищного строительства

Подпрограмма 2, всего тыс. руб. I 377,15 1322,06 Экономия 55,09тыс. руб.

Задача 1 Обеспечение технологического подключения (присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства юридического лица (инвестора)

5,8528

0,0

326,28006

430,35679

1000,0

419,714

55,09



Мероприятие 1.4 Предоставление субсидии 
ООО "Специализированный застройщик 
"Жилищно-Строительная Индустрия" субсидии 
на обеспечение технологического подключения 
(присоединения) к системам коммунальной 
инфраструктуры объектов капитального 
строительства

тыс. руб. > -  1 377,15 1322,06 I Экономия 55,09 тыс. руб.

; X  : , ’ . ’ . ■

Показатель мероприятия 1.4 количество ’ 
участников долевого строительства на жилые 
помещения в проблемном объекте на 
территории Вологодского муниципального 
района, чьи права обеспечены Получателем 
субсидий

1 1 : 1

1322,1


